Diagrama de Gantt

Nombre	Fecha ...	Fecha...
Iteracion 1 Entorn, aparador i contacte	19/9/25	24/10/25
Configuració d'entorns (local i remot).	19/9/25	19/9/25
Tauler de projectes (Gi...	26/9/25	26/9/25
Cronograma inicial amb ...	3/10/25	3/10/25
Assignació de rols i tasques	3/10/25	3/10/25
Pla de riscos laborals i prevenció	10/10/25	10/10/25
Pàgina inicial amb form...	17/10/25	17/10/25
Documentación del proyecto	24/10/25	24/10/25
Iteració 2: Autenticaci...	27/10/25	27/10/25
Importació inicial de productes	27/10/25	27/10/25
Sistema de registre i login d'usuaris	27/10/25	27/10/25
Comentaris i valoracions	27/10/25	27/10/25
Còpies de seguretat i desplegament remot	27/10/25	27/10/25
Iteració 3: Backend Lar...	28/10/25	28/10/25
Reimplementació del ser...	28/10/25	28/10/25
API REST per a productes i usuaris	28/10/25	28/10/25
Adaptació responsiva de la interfície	28/10/25	28/10/25
Proves i documentació del backend	28/10/25	28/10/25
Iteració 4: Frontend amb Vue + rols (15h)	29/10/25	29/10/25
Creació d'una SPA amb Vue.js	29/10/25	29/10/25
Gestió d'autenticació via API i sessions	29/10/25	29/10/25
Gestió de rols i permisos	29/10/25	29/10/25
Documentació i guia d'usuari inicial	29/10/25	29/10/25
Iteració 5: Integracion...	30/10/25	30/10/25
Integració amb API externa (OAuth2)	30/10/25	30/10/25
Documentació de l'API p...	30/10/25	30/10/25
Processos asíncrons amb cues de treball	30/10/25	30/10/25
Dockerització i CI/CD bàsic	30/10/25	30/10/25
Iteració 6: Desplegamen...	31/10/25	31/10/25
Desplegament en producció amb Docker	31/10/25	31/10/25
Connexió segura HTTPS.	31/10/25	31/10/25
Documentació tècnica i manual d'usuari	31/10/25	31/10/25
Validació final amb el client i presentació	31/10/25	31/10/25